

2-3. 出来形管理 工程管理（帳票の追加）

以下の次の工程図表（アロー図/ネットワーク図）を追加しました。

- ・アロー図6
- ・ネットワーク図6

エクセル出力で、「アロー図6(工種・日付・工程曲線-下枠)」「ネットワーク図6(工種・日付・工程曲線-下枠)」を選択して出力します。

Excel出力

地域: 標準

「よく使うの設定」

予算帳票 工程帳票 工程図表 工程図表(アロー図) 工程図表(ネットワーク図)

帳票一覧

- アロー図1(日付・工程曲線-内)
- アロー図2(工種・日付・工程曲線-下)
- アロー図3(工種・日付・工程曲線-下枠)
- アロー図4(日付・下・工程曲線-内)
- アロー図6(工種・日付・工程曲線-下枠)
- アロー図FC[A1](日付・工程曲線-内)

ページ

出力単位: 1日

1ページの月数: 4か月

1枚で出力する

グラフ等

プロット単位: 月

限界線を出力

表現 (バー、グラフ、文字色)

予定: _____

変更: _____

実績: _____

限界効率: _____

アロー図・ネットワーク図

日程計算の結果を表示

クリティカルパスの計算結果を表示

前後関係なしでも描く

実績を出力

丸印野線上

アロー図

名称出力(履歴)

名称出力(実績)

線を結ぶ(実績)

日付 出来高

予定 予定/実績 予定進捗率

実績 変更/実績 変更進捗率

履歴 オプション 実績進捗率

全て

出力範囲

工期全体 データ範囲 指定範囲

2013年 11月 1日 ~ 2013年 12月 31日

出力期間を「1日～月末」とする

「よく使うの設定」

【インデックス】に成果を登録

行指定

サイズ設定

ファイル形式切替

閉じる

Excel出力

地域: 標準

「よく使うの設定」

予算帳票 工程帳票 工程図表 工程図表(アロー図) 工程図表(ネットワーク図)

帳票一覧

- ネットワーク1(日付・工程曲線-内)
- ネットワーク2(工種・日付・工程曲線-下)
- ネットワーク3(工種・日付・工程曲線-下枠)
- ネットワーク4(日付・下・工程曲線-内)
- ネットワーク6(工種・日付・工程曲線-下枠)
- ネットワークFC[A1](日付・工程曲線-内)

ページ

出力単位: 1日

1ページの月数: 4か月

1枚で出力する

グラフ等

プロット単位: 月

限界線を出力

表現 (バー、グラフ、文字色)

予定: _____

変更: _____

実績: _____

限界効率: _____

アロー図・ネットワーク図

日程計算の結果を表示

クリティカルパスの計算結果を表示

前後関係なしでも描く

実績を出力

丸印野線上

ネットワーク図

開始番号 "0" "1"

開始・終了は文字 予定どりに配置

全て実線 編集

日付 出来高

予定 予定/実績 予定進捗率

実績 変更/実績 変更進捗率

履歴 オプション 実績進捗率

全て

出力範囲

工期全体 データ範囲 指定範囲

2013年 11月 1日 ~ 2013年 12月 31日

出力期間を「1日～月末」とする

「よく使うの設定」

【インデックス】に成果を登録

行指定

サイズ設定

ファイル形式切替

閉じる

選択している帳票 (xlsx)