様式総-29の11

単体構造物出来形管理図表

工　種	舗装打換え工
種　別	下層路盤

番　号	測　定 月　日	測　定 箇　所	設　計　値	実　測　値	規　格　値	差	
						＋	－
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12
	2/21	No.＊	1.000	1.012	±50	+12	-12

構　造　図

豆図データ